



TIG[®] shopfloor consulting

MES 项目管理

如何在内部资源紧缺的情况下实施 TIG authentig?

为确保系统的成功导入，TIG 将提供一名经验丰富、技能高超的项目经理为您服务。TIG 的项目经理将大量接手公司内部的项目管理工作，并负责与利益相关方(TIG、其他供应商等)之间的沟通。项目计划、组织和实现将由项目经理全盘负责。

好处

- ✓ 为您管理数字化项目
- ✓ 有效利用内部资源
- ✓ 由经验丰富的人员进行计划、组织和控制
- ✓ 领导和支持项目直到系统验收和合同完成
- ✓ 识别关键的成功要素并将风险降到最低
- ✓ 相应的其他好处

流程

- ✓ 对报价范围和性能进行比较
- ✓ TIG 及其客户
- ✓ 准备项目计划、项目结构计划和项目成本计划 - 进行报价和性能的比较
- ✓ 工作内容的描述和协调分配
- ✓ 关键路径和资源的分析
- ✓ 定期向利益相关方和管理层提供项目进度报告
- ✓ 在系统验收并移交给客户时提供支持

客户的利益

在日常业务中，内部资源经常被占用，没有时间做额外的项目。而通过这些服务，我们就为项目的成功实施创造了基础，

项目实施不再有“不及时”的风险，确保项目符合“预算目标”。数字化项目成功实施后，将及时移交给客户，客户可立即开始使用 TIG authentig

您是否感兴趣？
请联系我们：
sales@tig.at